1.LES ACTEURS DU PROJET, LE LOCAL SUR LE DEVANT DE LA SCENE

1.1. Le contexte

La ville d’Arpajon, I'un des trois pbles
de centralité de Coeur d’Essonne Aggloméra-
tion, a candidaté, et est aujourd’hui lauréate
de l'appel a projet 100 quartiers innovants
et écologiques de la région ile de France,
avec son projet de restructuration globale de
son coeur de ville, dont l'opération de requa-
lification du centre socio-culturel «29-31» fait
partie.

En effet, les objectifs de cet appel a
projet incluent le renforcement de I'anima-
tion sociale et culturelle existante et I'amé-
lioration du cadre de vie. Ainsi, le projet coeur
de ville lauréat vise a la réalisation « d'aména-
gements ambitieux et participatifs visant une
plus grande sobriété énergétique, la recon-
quéte des espaces publics et de leur partage,
la régénération de liens sociaux (...) ».

De plus, depuis plusieurs années, la
municipalité constate que de nombreuses as-

sociations créant du lien social et du collectif
ont besoin de soutien et ont des difficultés a
renouveler leurs forces vives et leurs projets.
Elle constate également que les institutions
et dispositifs présents sur le territoire ont des
difficultés a créer des synergies entre eux.

C'est pourquoi la ville a souhaitée fran-
chir un nouveau stade de développement du
site des Ateliers du 29, afin de favoriser plus
encore les rencontres entre habitants et de
chercher a innover socialement, économi-
quement et du point de vue environnemental
sur son territoire.

L'ambition municipale était de faire
de cette réhabilitation en structure bois
un acte fondateur d’'une nouvelle maniére
d’étre en relation avec la ville et ses habi-
tants.



1.LES ACTEURS DU PROJET, LELOCAL SURLEDEVANTDE LA SCENE
1.1. Le contexte

1 - Bibliotheque municipale au RDC
(hotel des associations au R+1)

2 - Ateliers du 29

3 - Pont habité

4 -LOrge

5 - Le parc Chevrier

6 - Jardins privés

7-ClO

7 8 8 - Groupe scolaire Victor Hugo

9- Association des pécheurs duVal d'Orge

Les paysages et batiments remarquables a valoriser

1 - La bibliothéque (RDC) et I'nétel d’associations (a I'étage) sont si- 2 - L'atelier du 29 a imprégné les lieux et orienté son
tués dans l'aile droite des écuries de I'ancien chdteau d’Arpajon évolution depuis 2016

4 -L'Orge et ses berges verdoyantes sont a mettre en valeur 5 - Le parc Chevrier et ses platanes classés sont a mettre en valeur
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1.5. Les acteurs du projet en résumé
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Schéma des acteurs du projet et des relations qui les unissent



1.4. La permanence architecturale

Les outils de participation

En 2015, une étude de pro-
grammation est commandée a
Habitats Solidaires, afin d’avan-
cer sur le projet.

L'étude se devait d'étre co-éla-
borée avec tous les « habitants
» du batiment (les membres
de l'association, mais aussi les
services de la ville - également
usagers - et les habitants de la
ville - potentiels futurs usagers)
selon le principe de l'associa-

tion Ateliers 29 : les échanges
de savoirs.

C'est pourquoi Habitats Soli-
daires a proposé de mettre en
place une permanence archi-
tecturale. Ariane Cohin, dipl6-
mée de |'école d’architecture
de Marne-La-Vallée dans son
année d’habilitation a la mai-
trise d'oeuvre (HMONP) a pas-
sé en moyenne trois jours par
semaine sur place pendant 7

mois, afin de faire le lien entre
tous les acteurs du projet et de
mettre en place des ateliers de
concertation. La méthodologie
mise en place pour |'élabora-
tion du projet d'évolution du
lieu s'inspire de la démarche
bottom-up (= ascendante, vi-
sant a faire émerger un projet
depuis la base, I'habitant, pour
le proposer ensuite aux élus).

Arianne Joanne Séverine Eléa

Architecte DE Etudiante en école d'archi- Architecte DE Architecte DE

en cours de HMONP tecture En permanence de janvier En permanence de sep-

En permanence en 2020 En permanence de janvier ajuin 2022 tembre a mars 2023

programmation ajuin 2021 Chantier + gros ceuvre Chantier + second ceuvre
APS APD

Maquette du projet réalisée par Joanne dans le cadre de la permanence architecturale



1.4. La permanence architecturale
La prise en compte du lieu et de son histoire

Depuis 2012 au début
du projet, les occupants des
Ateliers du 29 ont ceuvré di-
rectement a I'amélioration de
ce lieu, en refaisant les papiers
peints, l'isolation des bureaux,
la peinture, des décorations,

‘Petits bureaux

Terrasse:

: Cuisine:
- pédagogique.

Stockagesf

‘Stockage

des réparations de fenétres,
aménagé des espaces convi-
viaux...

Certains sont artistes sou-
deurs, peintres, d'autres an-
ciens artisans, maquettistes, et
mettent leur compétences au

.Autre terrasse

:Salle de
:formation .

‘Salle polyvalente

:Salle informatique

avec les services techniques

Aménagements réalisés par leurs soins et

- Travaux révés

service de la restauration du
lieu, dans l'esprit de I'échange
de savoirs de l'association.

Cest un lieu en
constante évolution, réamé-
nagé continuellement en
fonction des nouveaux usages
qui s'y développent. Cet esprit
de faire soi-méme, de flexibi-
lité des usages, des aména-
gements et de réappropria-
tion constante des espaces
a été pris en compte dans la
conception du batiment.

Pour ne pas délaisser
les usagers qui ont fait vivre le
lieu jusqu’alors, le choix est fait
de les intégrer a la conception
et ce dés la premiéere phase de
programmation.

En 2013, au cours de
la deuxieme année d'occupa-
tion, les membres de |'associa-
tion ont réalisé une maquette
des Ateliers du 29 comprenant
les modifications qu'ils souhai-
teraient y apporter. Cette der-
niere fut le point de départ de
la réflexion et permis la réalisa-
tion collegiale de 3 maquettes
aux aménagements différents.

llsy ontrévé:
- Une terrasse donnant sur
I'Orge
- Une cuisine pédagogique ou
professionnelle
- La possibilité d'aménager la
mezzanine en espace convi-
vial ou d'exposition



1.4. La permanence architecturale

Des interventions sur chantier diverses : Les ateliers de permanence

Des rendez vous
spécifiques appelés «Ate-
lier de permanence» sont
organisés avec les usagers
du lieu. La permanence re-
coit bricoleurs, musiciens
et cuisinieres pour parler
des ressources présentes,
des besoins a combler et
de 'aménagement des fu-
turs espaces qui leurs se-
ront dédiés.

Ces réunions ponc-
tuelles nous ont permises
de mieux comprendre
comment le lieu était uti-
lisé a l'origine et comment
il peut évoluer. Des ren-
contres qui servent égale-
ment a communiquer sur
I'ensemble du projet aux
usagers afin qu'ils puissent
suivre l'avancée et partici-
per.

permanence

Dessins réalisés par les futurs usagés dans le cadre d’atelier de
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1.4. La permanence architecturale
Des interventions sur chantier diverses : Les ateliers de permanence

Des discussions qui animent ces ateliers de
permanences sont ressortis une grande quantité d’en-
vies et de prescriptions spatiales. Toutes n'ont pas été
conservées mais les plus fréquemment citées ont été

cristallisées a travers des croquis pour les restituer Quelques croquis d’ambiance qui ont
dans le programme final. orientés le programme sur le long terme :
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Croquis 1 ~ Ces choix déterminés au prémices du pro-
- L'espace détente est situé le long de la riviere (idée jet sontrestitués dans les plans finaux.
conservée dans le programme final) Croquis 2 =

- Les bureaux sont situés au centre de l'espace, pour - Une nouvelle salle polyvalente ouverte
avoir une visibilité sur les différentes entrées (idée sur le parc est créée (idée conservée dans

conservée dans le programme final). le programme final).
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Croquis réalisés par Ariane Cohin pour illustrer les propos spatiaux évoqués par les futurs usagers
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1.4. La permanence architecturale
Des interventions sur chantier diverses : Les échanges festifs de sensibilisation

Outre la mission de co-programmation, la
permanence architecturale permet égale-
ment de sensibiliser les différents acteurs de
la ville, du plus investi au moins informé.

Cette sensibilisation se fait autour
d’apéros ponctuels réunissant les pilotes des
ateliers menés par l'association Ateliers 29, les
élus chargés de la vie associative et de ce pro-
jet, le maire, ainsi que les agents de la ville, de
la bibliothéque et du 29.31. C’est autour de
ces moments légers que la découverte des
méthodes alternatives de construction qui
operent sur le chantier se fait le pus efficace-
ment.
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2.4. Les visite de chantier ouvert au public

Les habitants d’Arpajon ont
toujours pu accéder librement a
ce batiment en tant qu’acteur ou
spectateur de son évolution. Clest
pour cette raison que ce chantier se
devait d'étre le plus ouvert et trans-
parent possible. Ainsi de nom-
breuses visites de chantier ont été
organisées pour permettre un suivi
du lieu au plus grand nombre.
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Claire Heber-Suffrin

Claire Heber-Suffrin est institutrice et doc-
teur en psychosociologie des groupes en éducation
et formation. En 1971, a Orly (Essonne), elle initie un
nouvelle démarche appelée Réseau d'échanges de
connaissances (RERS) : réseaux de personnes dont
les membres s'‘échangent entre eux des savoirs et des
savoir-faire. C'est le début d’'une aventure qui fera
date dans I'histoire de I'’éducation, et pour cause, c'est
cette philosophie que lI'on retrouve a l'cceuvre au sein
de I'Atelier du 29. Ce dernier lui a rendu hommage en
baptisant de son nom la salle commune nouvellement
créée.

o)

)

LE BOIS, VECTEUR DE COHESION SOCIALE
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